
油漆工程

準備工作 執行油漆 處理善後工作

1.現場屋況堪察 2.工具準備

註:
牆壁,天花板:水性漆
 (1加崙約2坪空間含天花板)
 (2.5升約2坪空間不含天花板)
門窗(金屬,木頭):油性漆

4.人員及時程安排

3.決定配色並
預估油用量

註:
油漆刷,油漆桶,刮刀,
滾筒或培克刷,攪拌棒,
手套,梯子,膠帶,報紙,
稀釋劑:(松香水,香蕉水等)
遮塵布,抺布,砂紙,補土

1.空間整理
  (傢俱移動或防護,

貼膠布等)

2.塗刷的表面整理及清潔
  (刮除舊漆,清理灰塵,

表面補土及刮磨)

3.鋪遮塵布或報紙

4.油漆調色,稀釋,攪拌均勻

5.第一次上漆(底漆)

6.第二次上漆(第一次油漆乾掉後,
通常約2-4小時)

7.檢查,補漆及補強
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4.客戶驗收

5.開發票及收款

6.結案

油漆工程工作結構
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